

Приложение № 1 к приказу №1-73 от 10.08.2022г.  
**План первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и  
 функционированию Центра образования естественно-научной и  
 технологической направленностей «Точка роста» в  
 МКОУ «Сухинвская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра. 1.2. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 1.3. Разработка и утверждение перечня индикативных показателей.	Приказ директора	Май-июнь
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Июнь
3	Согласование дизайн - проекта, проекта зонирования Центра	Дизайн-проект, проекта зонирования	Май-июнь
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Свидетельства о повышении	Июнь-ноябрь
5	Формирование штатного расписания Центра	Приказ директора	Август
6	Ремонт, закупка оборудования в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Май-август

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Материалы семинаров совещаний	По плану Отдела образования
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных И социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора	Май-август
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора ШКОЛЫ	Ежемесячно